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Resolucion H. Consejo Superior

NUmero: RHCS-2018-326-E-UNC-REC

CORDOBA, CORDOBA
Viernes 16 de Marzo de 2018

Referencia: CUDAP:EXP-UNC:0000128/2018

VISTO lo manifestado y solicitado a fs. 156 por la Subsecretaria de Planeamiento Fisico;
atento lo dictaminado por la Direccion de Asuntos Juridicos bajo el nro. 62119, cuyos términos
este H. Cuerpo comparte, lo establecido en el Decreto 691/16, y lo aconsejado por la Comision de
Vigilancia y Reglamento,

EL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.-Hacer lugar a lo solicitado por la Subsecretaria de Planeamiento Fisico a
fs. 156 y, en consecuencia, autorizar la Redeterminacion de Precios N° 4 presentada por la
empresa contratista BENEDETTI, Diego Martin, correspondiente a la Obra: “EDIFICIO PARA
AULAS COMUNES”, por un monto total de $ 732.508,32 (Pesos setecientos treinta y dos mil
quinientos ocho con 32/100), monto que sera financiado por el Ministerio del Interior, Obras
Publicas y Vivienda.

ARTICULO 2°.- Aprobar el modelo de Acta a suscribirse entre esta Universidad vy la
Empresa Contratista Benedetti, Diego Martin, obrante a fojas 153/154 vta., que forma parte
integrante de la presente y, suscribirla.

ARTICULO 3°.-Comuniquese y pase para su conocimiento y efectos a la Subsecretaria
de Planeamiento Fisico.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO SUPERIOR A LOS SEIS DIAS
DEL MES DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO.
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ACTA DE REDETERMINACION DE PRECIOS

s/ Dto. 691/16

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA, representada en este acto por su Rector, Dr.
HUGO JURI , con domicilio en Avda. Haya de [a Torre s/n®, Pabellén Argentina - 2° piso - Ciudad
Universitaria, denominado en adelante el Comitente por una parte, y por la otra la firma BENEDETTI
DIEGO MARTIN, denominada en adelante el Contratista, representada en este acto por el Sefior
BENEDETTI DIEGO MARTIN, DNI 27.077.001, con domicilio constituido en calle Santa Rosa N° 2090
- Barrio Alberdi - Ciudad de Coérdoba, Provincia de Cérdoba, quien comparece en su caracter de
contratista de la obra: “EDIFICIO PARA AULAS COMUNES”, que fuera licitada bajo la Licitacion
Publica N° 037/2015, en el marco del “Programa de Apoyo de la Infraestructura Universitaria Il
CAF Fase “B” N° 8945” suscripto entre la Nacion Argentina y la Corporacién Andina de Fomento.

ANTECEDENTES

El Contrato de Préstamo N° 8945 fue suscripto el 15 de Junio de 2015 entre la NACION
ARGENTINA y la CORPORACION ANDINA DE FOMENTO y aprobade por Decreto del Poder
Ejecutivo Nacional N° 784/15, de fecha 11 de Mayo de 2015 destinado a la financiacién del

‘Programa de Infraestructura Universitaria |l — Fase B’

El Programa es ejecutado en forma descentralizada y bajo la coordinacion del MINISTERIO DEL
INTERIOR, a través de la Unidad Ejecutora Central del Programa, dependiente de la Unidad de
Coordinacién de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Ministerio del Interior,

Obras Pablicas y Vivienda.

El comitente ha suscripto un Convenio de adhesién al Programa, asumiendo la funciones para la

ejecucion operativa, técnica y funcional de la obra, objeto del mismo.

La relacion juridica entre el Comitente y fa Contratista es la estipulada en el contrato de obra, en
las condiciones generales y particulares previstas en el Pliego que rigid la convocatoria, Acta
Acuerdo de Redeterminacién de Precio Contractual suscripta el 18/12/2047 y la restante normativa

aplicable en el orden de prelacidn vigente al momento de la contratacién.

PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSICN






El Contratista declara que a la fecha ha dado cumplimiento al plan de trabajo y la curva de

inversiones de la obra y se obliga al cumplimiento de las demas obligaciones previstas

contractualmente.

DEL CONTRATISTA

1.

El Contratista ha solicitado con fecha 01/06/2017, la cuarta redeterminacién de los precios
del contrato de obra, invocando una variacién superior al & % en el factor de reajuste de
redeterminacién respecto de los precios surgidos en el Acta Acuerdo mencionada ut-supra.

tomando como mes base Marzo de 2017, condicién necesaria para el procedimiento.

E| Contratista ha elaborado la Férmula de Redeterminacién de Precios aplicable conforme a
la metodologia descripta en las cldusulas especiales del pliego que rigié la convocatoria,
ponderando la probada incidencia de a) El costo de los materiales y los demé&s bienes
incorporados a la obra. b) El costo de la mano de obra. ¢) La amortizaciéon de equipos, sus
reparaciones y repuestos. d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del
comitente. El Contratista presenta los analisis de precios conjuntamente con los indices o
precios de referencia utilizados, todo ello conforme a Anexo | arts. 5y 34 inc d) del Dto.
691/16.

Todos los documentos citados han sido debidamente firmados por el Contratista y se
integran a la presente como Anexo “A” considerandose que forman parte integrante del

presente acuerdo.

Que de ello resulta que el precio redeterminado de la obra faltante al mes de Mayo 2017,
asciende a la suma de $17.671.403,21 (PESOS DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS
SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRES CON 21/100 CENTAVOS) el nuevo monto
total del contrato a la suma de $37.956.676,54 (PESOS TREINTA Y SIETE MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MiL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 54/100
CENTAVOS) lo cual representa un incremento en el monto de la obra de $11.060.762,35
(PESOS ONCE MILLONES SESENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON 35/100
CENTAVOS) equivalente a un 41,12% (CUARENTA Y UNO CON DOCE POR CIENTO) de

incremento, a la misma fecha.





DEL COMITENTE

El Comitente ha evaluado la documentacién presentada por el Contratista y relacionada mas arriba,

verificando la correspondencia de los datos proporcionados.

ACUERDO DE REDETERMINACION

En base a las consideraciones precedentes se acuerda la redeterminacion del precio del contrato
por el saldo de obra a ejecutar al mes de Mayo 2017 en la suma de $17.671.403,21 (PESOS
DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRES CON
21/100 CENTAVOS) y una diferencia de $732.508,32 (PESOS SETECIENTOS TREINTA Y DOS
MIL QUINIENTOS OCHO CON 32/100 CENTAVOS) y el nuevo monto total del contrato a la suma
- de $37.956.676,54 (PESOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 54/100 CENTAVQOS).

El Contratista asume el compromiso de ampliar la pdliza de garantia de cumplimiento del contrato

N°.......otorgadapor...............cc.oeeee hasta el nuevo monto definitivo resultante del presente.

RENUNCIA

El Contratista renuncia por la presente a todo recltamo interpuesto o a interponer tanto en sede
administrativa o judicial por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos vy gastos o
supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, resultantes del proceso de redeterminacioén y por la
oportunidad de la aplicacidn del sistema de redeterminacion de precios como resultado del cual se

aprueben los precios incluidos en la presente acta (art 11 del Dto N° 691/16).

ALCANCE

El alcance del presente acuerdo es el expresado en los parrafos precedentes y no produce,
novacién, extincion ni modificacién de las clausulas del contrato de obra excepto en los aspectos

enunciados.






En prueba de conformidad con la presente, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un

solo efecto, enla Ciudad de ..o ,alos diasdelmesde ....ooanin del afio 201

Contratista Comitente
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