2018 - Centenario de la Reforma

Resolucion H. Consejo Superior

Numero: RHCS-2018-931-E-UNC-REC

CORDOBA, CORDOBA
Jueves 9 de Agosto de 2018

Referencia: CUDAP: EXP-UNC:62215/2017

VISTO las presentes actuaciones, en las que solicita se rectifique los Anexos | y Il de la
RHCS N° 252/18; vy,

CONSIDERANDO

Lo aconsejado por la Comisién de Vigilancia y Reglamento ,
EL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

RESUELVE:

ARTICULO 1 .- Hacer lugar a lo solicitado por la Secretaria de Gestién Institucional a fs. 164y,
en consecuencia, rectificar el Anexo | de la Res. HCS 252/2018, en el sentido de que donde dice:
“..$1.810.524,58...", debe decir “...1.815.757,59...”; como asi también, debera reemplazarse el
Anexo Il de la mencionada Resolucién por el nuevo modelo de Acta de Redeterminacion de
Precios que consta a fs. 162 y 163, que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2 .- Témese raz6n, comuniquese y pase para Su conocimiento y efectos a la
Dependencia de origen y a la Secretaria de Gestion Institucional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO SUPERIOR A LOS SIETE
DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO.
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ACTA DE REDETERMINACION DE PRECIOS

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA, representada en este acto por el Vicerrector,
Dr. HUGO OSCAR JURI, con domicilio en Avda. Haya de la Torre s/n°, Pabellon Argentina - 2% piso -
Ciudad Universitaria, denominado en adelante el Comitente por una parte, y por la otra la firma IC
CONSTRUCCIONES S.R.L., denominada en adelante et Contratista, representada en este acto por
el Ing. DANIEL TRETTEL, con domicilio constituido en Castelar N° 454, de la Ciudad de Cordoba,
Provincia de Cordoba, quien comparece en su caracter de contratista de la obra: “COMPLEMENTQ
MODULO FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS CIUDAD UNIVERSITARIA”, que fuera licitada
bajo la Licitacion Puablica N° 15/2015, en el marco del “Programa de Apoyo de la Infraestructura
Universitaria - Etapa I, Préstamo CAF N°® 8945, suscripto entre la Nacidén Argentina y la

Corporacién Andina de Fomento.

N

ANTECEDENTES

El Contrato de Préstamo N° 8673 fue suscripto el 30 de Septiembre de 2014 entre la NACION
AERGENTINA y la CORPORACION ANDINA DE FOMENTO y aprobado por Decreto del Poder
Ejecutivo Nacional N° 1268, de fecha 04 de Agosto de 2014 destinado a la financiacién del

“Programa de Apoyo de la Infraestructura Universitaria - Etapa II”.

El Programa es ejecutado en forma descentralizada y bajo 1a coordinacion del MINISTERIO DEL
INTERIOR, a traves de la Unidad Ejecutora Central del Programa, dependiente de la Unidad de
Coordinacién de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Ministerio del Interior,

Obras Publicas y Vivienda.

El comitente ha suscripto un Convenio de adhesidn al Programa, asumiendo la funciones para la

ejecucién operativa, técnica y funcional de la obra, objeto del mismo.

Que la relacién juridica entre el Comitente y la Contratista es la estipulada en el contrato de obra y
en las demas condiciones generales vy particulares previstas en el Pliego que rigid la convocatoria y
la restante normativa aplicable en el orden de prelacién vigente al momento de la contratacion y el

acta de redeterminacion de precios suscripta el 23/65/2017 por el saldo de obra a gjecutar.

PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSION

El Contratista declara que a la fecha ha dado cumplimiento al plan de trabajo y curva de inversion

estipulada y se obliga al cumplimiento de las demas obligaciones previstas contractualmente.





DEL CONTRATISTA

1. El Contratista ha solicitado con fecha 01 de noviembre de 2017, la segunda
redeterminacion de los precios del contrato de obra, invocando una variacion superior al
10% en el Factor de Reajuste de la redeterminacion respecto de los precios de primera
redeterminacion, tomando como mes base el de la dltima redeterminacién aprobada

{agosto 2016), condicién necesaria para el procedimiento.

2. El Contratista ha elaborado la Férmula de Redeterminacion de Precios aplicable conforme a
la Tabla 1, Planilla Resumen, Computo y Presupuesto y Analisis de Precios de cada Item
con la incidencia calculada conforme [a metodologia del Decreto PEN N° 1295/02, e incluye. -

Planilla Resumen de los indices tomados como fuente.

3. Todos los documentos citados han sido debidamente firmados por el Contratista y se

integran a la presente.

4. Que conforme éstos resulta que se ha mantenido fijo e inamovible el 10% del monto del
contrato de obra en el calculo del precio de |a obra faltante a redeterminar (s/ Articulo 4° del
Decreto PEN N° 1295/02).

5. Que de ello resulta que el precio redeterminado de la obra faltante al mes de Abril de 2017,
asciende a la suma de $ 23.511.771,88 (PESOS VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS
ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON 88/100 CENTAVOS), y el nueve monto
total del contrato a la suma de $ 32.144.813,38 (PESOS TREINTA Y DOS MILLONES
CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRECE CON 38/160 CENTAVQOS),

a la misma fecha.

DEL COMITENTE

El Comitente ha evaluado la documentacion presentada por el Contratista y relacionada mas arriba,

verificando la correspondencia de los datos proporcionados.

ACUERDO DE REDETERMINACION

En base a las consideraciones precedentes se acuerda la redeterminacion del precio del contrato
por el saldo de obra a ejecutar al mes de abril de 2017 en la suma de $ 23.511.771,88 (PESOS
VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON





88/100 CENTAVOS), dando una diferencia a certificar de $ 1.815.757,59 (PESOS UN MiL"EbN'
OCHOCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 59/100 CENTAVOS), y
el nuevo monto total del contrato a la suma de $ 32.144.813,38 (PESOS TREINTA Y DOS

MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRECE CON 38/100
CENTAVOS). '

El Contratista amplia la péliza de garantia de cumplimiento del contrato N° 758.984 y N° 803.468
otorgadas por ALBA COMPANIA ARGENTINA DE SEGUROS SA con la poliza N° 827.894
otorgada por ALBA COMPANIA ARGENTINA DE SEGUROS SA hasta el nuevo monto definitivo
resultante del presente.

RENUNCIA

El Contratista renuncia por la presente a todo reclamo de mayores costos, compensaciongs, gastos
improductivos o perjuicios de cualquier naturaleza, vinculados a cambios registrados en la
economia desde la firma de! contrato hasta la fecha establecida para la redeterminacion de precios
que se estabiece en la presente (s/ Articulo 11° del Decreto PEN N° 1295/02).

ALCANCE

El alcance del presente acuerdo es el expresado en los parrafos precedentes y no produce,
novacion, extincidn ni modificacion de las clausulas del contrato de obra excepto en los aspectos

enunciados.

En prueba de conformidad con la presente, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenory a un

solo efecto, enla Ciudadde ..................,alos diasdelmesde .................. del afiQ ————————ee

Contratista Comitente
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