2024

Resolucion Rectoral

Numero: RR-2024-998-E-UNC-REC

CORDOBA, CORDOBA
Miércoles 29 de Mayo de 2024

Referencia: EX-2023-00967756- -UNC-ME#SPF

VISTO las presentes actuaciones, y
CONSIDERANDO:

Que la firma Benedetti Diego Martin, contratista a cargo de la obra “AMPLIACION
EDIFICIO ESCUELA DE GRADUADOS FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS",
presenta Recurso Jerarquico en contra de la Orden de Servicio (O.S.) Nro. 235 del
24/10/23.;

Que la Direccion de Control de Obras, interviene a Orden #12, informando que “ratifica
la orden emitida” e indica ademas que ésta (OSN°235), se refiere a ordenes emitidas
anteriormente por la Inspeccion (ello es OSN°230, 231,232 y 233), que contienen
solicitudes de orden Técnico de distintos items. Asegura que todos ellos se encuadran
en la clausula tercera, identificada como “trabajos pendientes de conclusion”, del
Convenio de Finalizacién de Obra UNC-Benedetti Diego Martin (convenio de rescision);

Lo dictaminado por la Direccion de Asuntos Juridicos bajo el nro. DDAJ-2024-74954-E-
UNC-DGAJ#SG;

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
RESUELVE:

ARTICULO 1.- Rechazar el Recurso Jerarquico planteado por la firma Benedetti
Diego Martin, contratista a cargo de la obra “AMPLIACION EDIFICIO ESCUELA DE
GRADUADOS FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS", en contra de la Orden de
Servicio (0.S.) Nro. 235 del 24/10/23, de conformidad a lo dictaminado por la Direccion
de Asuntos Juridicos bajo el nro. DDAJ-2024-74954-E-UNC-DGAJ#SG, que se
incorpora a la presente como archivo embebido.

ARTICULO 2.- Notifiquese haciéndole saber a la parte involucrada que cuenta con la
via impugnativa prevista en el Art. 89 Dec. 1759 ante el H. Consejo Superior. Cumplido,
comuniquese y pase para su conocimiento y efectos a la Secretaria de Planeamiento
Fisico.
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Universidad Nacional de Cérdoba
2024

Dictamen de Direccion de Asuntos Juridicos

Numero: DDAJ2024-74954-E-UNC-DGAJ#SG

CORDOBA, CORDOBA
Lunes 27 de Mayo de 2024

Referencia: EX-2023-00967756- -UNC-ME#SPF

Sr. Director General:

Por el presente la firma Benedetti Diego Martin, contratista a cargo de la obra “AMPLIACION
EDIFICIO ESCUELA DE GRADUADOS FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS", presenta
Recurso Jerarquico en contra de la Orden de Servicio (O.S.) Nro. 235 del 24/10/23.-

Manifiesta la impugnante que dicho acto administrativo presenta vicios en sus elementos
esenciales que determinan su nulidad absoluta. Asegura que las afirmaciones contenidas en la
O.S. atacada no se condicen con la realidad de los hechos. Indica que ““encontrandose rescindido
el contrato de obra puablica oportunamente suscripto entre las partes que las uniera, mal puede
la Administracion pretender invocarlo para formular érdenes de servicio, ya que desde su
rescision ha cesado las obligaciones que alli se habian establecido entre las partes y por lo
tanto las Unicas obligaciones subsistentes son las que surgen del convenio de rescision”.

Refiere ademas, al certificado del mes de Agosto/23, diciendo que *“...es falso que el certificado
de servicios haya sido presentado fuera de tiempo y forma, como también que haya sido
presentado de manera defectuosa respecto de lo verdaderamente ejecutado en las condiciones
pactadas...” ““...si éste no ha sido emitido y se mantiene impago a la fecha lo es por la conducta
abusiva que ha desplegado la UNC al respecto, rehusandose a aprobar la medicion bajo
razones abiertamente improcedentes y arbitrarias...” “...Esto ha quedado patentizado en las
sucesivas observaciones introducidas en diferentes oportunidades por la inspeccion dirigidas a,
conjunta o alternativamente, negar los avances efectivamente acreditados en los items
arguyendo falsamente que existen trabajos no culminados o materiales no entregados...” —

Asegura finalmente que la ““‘conducta ilegitima desplegada por la Inspeccion” impedira dar
cumplimiento al convenio y determinard el cese de tareas por incumplimiento de parte de la
UNC. Seguidamente intima a la UNC a “emitir los certificados correspondientes y abonarlos™,
haciendo reserva de iniciar las acciones legales correspondientes.

La Direccién de Control de Obras, por su parte interviene a Orden #12, informando que “ratifica
la orden emitida” e indica ademas que ésta (OSN°235), se refiere a ordenes emitidas
anteriormente por la Inspeccion (ello es OSN°230, 231,232 y 233), que contienen solicitudes de
orden Técnico de distintos items. Asegura que todos ellos se encuadran en la clausula tercera,
identificada como “trabajos pendientes de conclusion”, del Convenio de Finalizacion de Obra
UNC-Benedetti Diego Martin (convenio de rescision).





En dicha clausula la empresa se obligb a culminar los trabajos detallados, segun las pautas
brindadas por la documentacién contractual.

Asegura ademas la Direccion referida, que “Los trabajos solicitados en las 6rdenes arriba
enunciadas estan incluidos en items que se estan ejecutando y su compromiso es ejecutar los
items al 100%, y la inspeccién los viene reclamando en distintas 6rdenes de servicio y forman
parte de la Especificaciones Técnicas del Pliego (PET), de la obra de referencia. (Pliego que
forma parte de la documentacion contractual a la cual hace referencia la clausula tercera del
convenio)” ... “Por lo tanto si los trabajos que se deben ejecutar estdn contemplados en la
planilla de la clausula tercera y la documentacion contractual, estos tienen que ejecutarse como
se lo solicita en las OS emitidas, teniendo también en cuenta los items 10.9 Correccion de
trabajos defectuosos y el item 10.12 Terminacion de los trabajos segun Pliego General de
Condiciones y Pliego de Especificaciones Técnicas de la obra de referencia, que también forma
parte de documentacion contractual”.

El convenio de rescision parcial a que refieren ambas partes, se encuentra agregado a Orden #8.-

En ese orden de cosas y habiéndose analizado por ésta Asesoria la documentacién acompafiada a
Orden #8/10 (convenio de rescision aprobado por RR-2023-1581-E-UNC-REC, asi como las
Ordenes de Servicio y Notas de Pedido remitidas reciprocamente entre las partes), cabe concluir
que le asiste razén a la Direccidén de Inspeccion de Obra, cuando asegura que los items que
fueron reclamados en las O.S. N°230, 231,232 y 233, se corresponden con aquellos previstos en
la clausula tercera (trabajos pendientes de conclusion) del Convenio referenciado.

Mas precisamente, se trata de los Items 12.1, 12.3, 15, 21, 22.1y 22.2, sobre los cuales, tal como
surge de los términos convenidos, se pactd culminarlos, ejecutandolos conforme a la
documentacion contractual (Ver Clausula Tercera).

Se advierte ademas que las Ordenes de Servicio son claras y precisas, dando detalle e incluso en
algunos casos fotografiando el defecto encontrado en obra y cuya correccion se le requiere;
dificilmente entonces puede entenderse que la Inspeccidn ha estado “arguyendo falsamente que
existen trabajos no culminados o materiales no entregados” (como lo pretende la
impugnante).

Ademas, el mismo convenio enuncia en su clausula décimo segunda que todas las estipulaciones
contractuales que no hayan sido modificadas explicitamente en dicho acuerdo continGan
vigentes e inalterables.

Por lo que no se entiende del planteo formulado por la empresa respecto a que“las Unicas
obligaciones subsistentes son las que surgen del convenio de rescision”.-

Por ultimo y dado que la empresa no ha ofrecido ni acompafiado prueba que determine la
improcedencia de los reclamos que le realiza la Inspeccion respecto a los items antedichos, los
que (como se expreso antes) han sido seriamente formulados y explicados por ésta en cada una
de las Ordenes de Servicio emitida, entiendo necesario rechazar el recurso que nos ocupa.

Compartimos el criterio mantenido por la Direccion de Control de Obras y por la Inspeccion
propiamente dicha, cuando asegura que no se ha emitido por parte de la empresa (aun en el
Recurso que aqui tratamos) una respuesta técnica acorde a lo solicitado o reclamado en cada
caso, que permita modificar la voluntad administrativa hasta aca vertida.

Asi pues, en relacion al certificado del mes de Agosto 2023, resulta absoluta responsabilidad de
la empresa la falta de presentacion del mismo, en tiempo y forma, como fiel reflejo de lo
efectivamente ejecutado y terminado segun las condiciones contractuales.-





En base a ello y a las constancias que surgen de lo actuado, podréa el Sr. Rector, de compartir el
criterio, dictar Resolucion rechazando el Recurso Jerarquico planteado, haciendo saber a la
involucrada que cuenta con la via impugnativa prevista en el Art. 89 Dec. 1759/72, ante el

HCS.-

Asi Dictamino.

Digitally signed by GDE UNC

DN: cn=GDE UNC, c=AR, o=Universidad Nacional de Cordoba, ou=Prosecretaria de Informatica,

serialNumber=CUIT 30546670623

Date: 2024.05.27 13:11:32 -03'00"

Cecilia Petrignani

Abogada Asesora

Direccion General Asuntos Juridicos
Universidad Nacional de Cérdoba

Digitally signed by LINARES Francisco Jose
Date: 2024.05.27 13:13:03 ART

Location: Ciudad de Cérdoba

Francisco Linares

Director General

Direccion General Asuntos Juridicos
Universidad Nacional de Cérdoba

Digitally signed by GDE UNC

DN: cn=GDE UNC, c=AR, o=Universidad
Nacional de Cordoba, ou=Prosecretaria de
Informatica, serialNumber=CUIT 30546670623
Date: 2024.05.27 13:13:05 -03'00"





		localidad: CORDOBA, CORDOBA

		numero_documento: DDAJ-2024-74954-E-UNC-DGAJ#SG

		fecha: Lunes 27 de Mayo de 2024

				2024-05-27T13:11:32-0300

		GDE UNC





		usuario_0: Cecilia Petrignani

		cargo_0: Abogada Asesora

		reparticion_0: Dirección General Asuntos Jurídicos
Universidad Nacional de Córdoba

				2024-05-27T13:13:03-0300

		Ciudad de Córdoba





		usuario_1: Francisco Linares

		cargo_1: Director General

		reparticion_1: Dirección General Asuntos Jurídicos
Universidad Nacional de Córdoba

				2024-05-27T13:13:05-0300

		GDE UNC









	fecha: Miércoles 29 de Mayo de 2024
	numero_documento: RR-2024-998-E-UNC-REC
	localidad: CORDOBA, CORDOBA
		2024-05-28T13:48:14-0300
	Ciudad de Córdoba


	usuario_0: PAOLA CAMPITELLI
	cargo_0: Prosecretaria
	reparticion_0: Prosecretaría General
Universidad Nacional de Córdoba
		2024-05-29T12:38:25-0300
	Ciudad de Córdoba


	usuario_1: Jhon Boretto
	cargo_1: RECTOR
	reparticion_1: Rectorado
Universidad Nacional de Córdoba
		2024-05-29T12:38:27-0300
	GDE UNC




