



Universidad Nacional de Córdoba

2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Resolución Rectoral

Número:

Referencia: EX-2021-00561666-UNC-ME#SPF

VISTO las presentes actuaciones, y

CONSIDERANDO:

La solicitud de aprobación del presupuesto de Trabajos Adicionales N° 6 (seis) presentado por la firma C.O.V.A. S.A. correspondiente a la obra "COMPLETAMIENTO CENTRO CULTURAL";

Que en orden 3 obra el detalle de los trabajos a realizar;

Lo informado en orden 24 por la Secretaría de Gestión Institucional;

Lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos bajo el N° DDAJ-69229- E-UNC-DGAJ#SG;

EL VICERRECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º. Aprobar los Trabajos Adicionales N° 6 (seis) de que se trata, a los fines indicados precedentemente presentado por la firma C.O.V.A. S.A. CUIT: 30-51792718-6, invirtiendo en ello la suma total de \$ 280.176,57 (Pesos doscientos ochenta mil ciento setenta y seis con 57/100) e imputada en la partida que se detalla en la planilla confeccionada por la Secretaría de Gestión Institucional en orden 24, que se anexa a la presente.

El presente adicional se encuadra dentro de lo previsto en la Ley de Obras Públicas N° 13064 y Ordenanza HCS N° 10/12. Monto Contractual: \$ 160.134.955,88

ARTÍCULO 2º.-Comuníquese y pase para su conocimiento y efectos a la Subsecretaría de Planeamiento Físico.

sl

